



## CONTRIBUTION A L'EQUITE ECOLOGIQUE DANS LES ZONES MINIERES DU HAUT KATANGA

**RAPPORT 1<sup>ème</sup> Semestre 2022**

<b>Nom du partenaire :</b> Observatoire Congolais de l'Environnement
<b>Période de rapportage :</b> de Janvier à Juillet 2022 (1 <sup>ème</sup> Semestre)
<b>Vision :</b> Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga
<b>Nom du représentant légal :</b> MARTIN MPINDA TUSHIMININE
<b>Nom du Coordinateur :</b> MARTIN MPINDA TUSHIMININE
<b>Nom du chargé de projet 11.11.11 :</b> Anne Marie Feza KITOKO

*[Rapportez les activités réalisées dans le PO 2022 et d'autres activités imprévues en relation avec votre mission]*

*NB. Si une activité prévue n'a pas eu lieu, justifiez pourquoi et donnez une recommandation*

1) Formation des CLD de la chefferie Kaponda et la commune de Kipushi sur la Responsabilité Sociétale des Entreprises et le Cahier des Charges	Activité	MP : 1.3, 2.1, 2.3, 2.5 et 2.7
Période prévue : du 23/04/2022 au 24/04/2022	Date de l'évènement :  <div style="display: flex; flex-direction: column; gap: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="color: blue; font-size: 1.2em; margin-right: 5px;">+</span> <b>commune de Kipushi</b> le 23/04/2022 et</div> <div style="display: flex; align-items: center;"><span style="color: blue; font-size: 1.2em; margin-right: 5px;">+</span> <b>chefferie Kaponda</b> le 24/04/2022</div> </div>	
Lieu de l'activité : Kipushi  <b>Cibles de l'activité :</b> 30 représentants des communautés de 6 quartiers de la <i>commune de Kipushi</i> et le <i>groupement de Kaponda</i> dans la chefferie de Kaponda impactés par les activités extractives minières des entreprises KICO.	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b>  Consultants Jeff Mbiya, Le Délégué du Manager du Social Mr. Dominique  <b>Membres du personnel OCE présents :</b>  Martin, Jonas, Olive, Feza	
<b>Description de l'activité</b>  C'est dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11, Coalition du Mouvement Nord-Sud en		

Flandre/Belgique, met en œuvre le projet « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».

La philosophie derrière ce projet est d'une part renforcer les capacités des Communautés locales via le Comité Local Développement (CLD) et d'autre part, vouloir atténuer les impacts des activités extractives minières sur le cadre de vie des populations locales, en outillant et en préparant le CLD aux dialogues constructifs, paisibles et permanents avec l'entreprise KICO.

Ainsi, dans le but d'accompagner efficacement les communautés concernées du territoire de Kipushi dans le processus de la signature de son cahier de charge avec la société KICO, différentes rencontres ont été organisées du jeudi 23/04/2022 avec le CLD Kipushi au Vendredi 24/04/2022 avec la chefferie de Kaponda afin de **déterminer les besoins prioritaires des communautés impactés** par l'entreprise KICO avec les membres du CLD de la commune de Kipushi venant de 6 quartiers.

### Objectifs de l'activité

- Identifier les secteurs prioritaires d'interventions ainsi que leurs besoins y afférents

### Résultats de l'activité

- Les secteurs et les besoins y afférents sont identifiés

N°	SECTEUR	BESOINS PRIORITAIRES
1	Energie (eau et électricité)	Accès facile à l'eau potable et énergie électrique
2	Hygiène, environnement et sécurité	Assainissement du milieu
3	Agro-pastoral	Autosuffisance alimentaire agro-pastorale
4	Santé	Accès aux soins de santé de qualité
5	Infrastructure	Amélioration de la qualité des routes urbaines et de dessertes agricoles (Déplacement facile des personnes et leurs biens)
6	Education	Accès de l'éducation de qualité en tenant du genre
7	Social	Encadrement des vulnérables (personnes vivant avec handicap)
8	Sport et loisirs	Divertissement

### Impacts/effets produits par l'activité (sociale, économique ou environnementale)

La population riveraine et les autorités sont saisis et conscients des impacts négatifs qui sévissent dans la communauté affectées par l'exploitation extractive minière par KICO SA.

### Evaluation de l'activité

#### Points forts selon les bénéficiaires

- La communauté a trouvé un espace propice pour exprimer et donner les besoins les plus prioritaires.
- Malléabilité de dégager sans ambages les besoins plus prioritaires par rapport à d'autres communautés que OCE avait accompagné, cela suite à leur niveau intellectuel avancé.

### Points forts selon OCE

- L'expertise d'avoir accompagné plusieurs communautés dans le processus de formation pour le cahier charge a facilité d'identifier les secteurs fortement impactés par l'exploitation minière de l'entreprise KICO SA et de conduire vite au dégagement des besoins prioritaires.
- Plusieurs initiatives de sensibilisation de l'entreprise KICO SA par l'OCE avec les autorités territoriales de Kipushi et l'entreprise KICO SA pour le processus de cahiers des charges en faveur de la population affectée par les activités d'exploitation minière.

### Points faibles selon les bénéficiaires

- Conception de la communauté riveraine impactée voulant proposer à l'entreprise de choisir les besoins à exécuter dans le cahier des charges, heureusement l'expertise de l'OCE a ajusté le dérapage.
- L'égoïsme communautaire dans les besoins prioritaires, pas d'unicité harmonique dans l'ordre des besoins et chaque communauté veut que leurs besoins passent en priorité, OCE par son expertise oriente.

### Points faibles selon l'OCE

- Rien à signaler car l'expertise est optimale.

### Nombre des participants

Homme : 42..... Femme 18..... Total : 60.....

### 2. Dialogue avec les communautés (CLD) de Kipushi sur la compilation des besoins communautaires préalablement collectés par le CLD.

Activité  
....  
du PO.

MP : 1.3, 1.4

Période prévue : Du 13/05/2022 au 14/05/2022

Date de l'évènement : Le 13/05/2022 et le 14/05/2022

Lieu de l'activité : Commune de Kipushi

Animateurs / Principaux intervenants :

**Cibles de l'activité :** 33 représentants des communautés de 6 quartiers (17 participants le 13/05/2022 et 15 le 14/05/ 2022) de la commune de KIPUSHI impactés par les activités extractives minières des entreprises KICO.

Les consultants Jeff MBIYA, l'entreprise KICO, la commune de KIPUSHI

Membres du personnel présents :

Martin, Jonas, Feza, Olive, et Muganguzi

### Description de l'activité :

Dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11, Coalition du Mouvement Nord-Sud en Flandre/Belgique, met en œuvre le projet « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».

La philosophie derrière ce projet est d'une part, de renforcer les capacités des communautés locales via le comité local développement (CLD) et d'autre part, d'atténuer les impacts des activités extractives minières sur le cadre de vie des populations locales, en outillant et en préparant le CLD aux dialogues constructifs, paisibles et permanents avec l'entreprise KICO SA.

Dans le but d'accompagner efficacement les communautés impactées par KICO SA dans le processus de la négociation de la signature du cahier des charges de responsabilité sociétale de KICO SA, une rencontre de

dialogue entre les communautés de six quartiers de la commune de Kipushi et les représentants de l'entreprise KICO SA a été organisée afin de compiler les besoins communautaires préalablement collectés par le CLD.

**Objectifs de l'activité :**

- Compiler les besoins communautaires collectés par le CLD ;
- Validation des besoins par l'entreprise selon son budget affecté pour le cahier des charges.

**Résultats de l'activité :**

- Les besoins collectés par le CLD sont compilés
- les besoins sont validés par l'entreprise selon son budget.

**Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

- Les communautés se sont approprié le processus à travers leurs implications totales et font vulgarisation auprès des communautés.
- Le processus étant inclusif a permis aux parties prenantes de déceler les étapes essentielles du processus et constitue une expérience pour les parties.

**Evaluation de l'activité :**

**Points forts selon les bénéficiaires :**

- Les communautés ont décidé du contenu de leurs besoins prioritaire communautaire durant le processus

**Points forts selon OCE :**

- Maitrise du processus par le personnel de l'OCE un atout pour l'accompagnement des communautés locales

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Besoin de plus de temps pour une maitrise totale de certaines astuces dans le processus
- Disparité de niveau des délégués de la communauté

**Points faibles selon OCE :**

- RSA

**Nombre des participants :**

Hommes : 23      Femmes : 9      Total : 32

<b>3. Dialogue avec les communautés (CLD) de Kipushi sur la validation des besoins communautaires prioritaires</b>		Activité ... du PO.	<b>MP 1.3, 1.4</b>
Période prévue :		Date de l'évènement : le 20/05/2022	
Lieu de l'activité : Commune de Kipushi/Villa Grabbechris		<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b> Jeff MBIYA	

<b>Cibles de l'activité :</b> 15 représentants (5 femmes et 10 hommes) de la communauté impactée par l'entreprise KICO SA	<b>Membres du personnel présents :</b> Martin, Merveille, Jonas, Trésor, Feza et Olive
---	---

**Description de l'activité :**

Rapport sur l'élaboration de besoins prioritaires et la validation de projets prioritaires dans le cadre de l'élaboration des projets qui constituent le cahier de charges de l'entreprise KICO vis-à-vis des communautés impactées du 20-05 et 28-05-2022 à kipushi est résumé dans ce tableau synthétique ci-dessous :

**Priorisation des besoins par les communautés**

Secteurs	Besoins prioritaires	Projets prioritaires
Energie: Eau et électricité	L'accès facile à l'eau potable et énergie	Réhabilitation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- du circuit d'eau dans les différents quartiers</li> <li>- Forage puits d'eau usage scolaire</li> <li>- Construction des 3 cabines et électrification, dotation des transformateurs</li> <li>- Installation de l'éclairage public voir la SNEL</li> </ul>
Hygiène, environnement et sécurité	Assainissement du milieu	-Dotation de la communauté des sachets poubelles - Véhicule pour évacuation des immondices - Construction des latrines publiques -Boisement des grandes artères - Boisement et reboisement les espaces verts
Agro pastoral	Autosuffisance alimentaire (élevage et agriculture)	-Besoin d'un projet agricole de 100 ha qui seront répartis dans les 6 quartiers et appui en dessouchage, labour, semences, produits phytosanitaires, engrais, etc.
Santé est éducation	Accès à l'éducation de qualité	-Construction d'un dispensaire avec tous les dispositifs complet, voir le chef de zone de santé pour définir les besoins du projet, construction écoles publiques, Construction et équipement d'un centre de formation professionnelle
social	Encadrement de vulnérables	Encadrement de vulnérables dont la construction et équipement d'un hospice de vieillards, Construction de marché
infrastructures	Amélioration de la qualité de routes	Déplacement facile des personnes et de leurs biens (rendre les routes praticables, amélioration de la qualité des routes)  Jeter des passerelles sur les rivières
Sport et loisir	divertissement	Construction d'un terrain de foot pour la jeunesse et lieux de divertissement

**Annexe : validation de projets prioritaires dans les différents quartiers de communautés**

Secteurs	Besoins prioritaires	Uhuru	Mungoti	Lumumba	Kachoma	Kalubamba	Kamalenge
Eau et énergie	L'accès facile à l'eau potable et énergie	2	7	3	1	5	2
Hygiène et environnement	Assainissement du milieu	5	2	2	3	6	5
Agro-pastoral	Autosuffisance alimentaire (élevage et agriculture)	1	4	4	2	1	1
Infrastructure	Amélioration de la qualité de routes	6	1	1	4	2	6
Education	Accès à l'éducation de qualité	4	5	7	5	3	3
Social	Encadrement de vulnérables	7	6	6	6	7	7
Sport et loisir	divertissement	3	3	5	7	4	4

**Légende : 1-7 : priorité des besoins suivant les secteurs d'intervention**

**Objectifs de l'activité :**

- Prioriser les projets issus des besoins prioritaires communautaires

**Résultats de l'activité :**

- Les besoins prioritaires communautaires sont priorisés et transformés en projets.

**Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

Les communautés ont fait face à un exercice pratique de réflexion sur l'ordre de priorisé des projets communautaires. cet exercice a produit plusieurs impacts positifs dans le chef des représentants de la communauté en ce sens qu'ils savent désormais comment faire pour choisir les projets les plus prioritaires au profit de leur communauté.

**Evaluation de l'activité :****Points forts selon les bénéficiaires :**

- Un bel exercice d'apprentissage pratique pour prioriser les besoins.

**Points forts selon OCE :**

- Le déterminisme de l'OCE et la communauté pour l'aboutissement du processus de négociation de cahier des charges est très engagé ;
- L'expertise de l'OCE guide avec facilité la communauté à prioriser leurs besoins.

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Cet exercice de prioriser les besoins étant une toute première séance pour cette communauté, le temps imparti a été largement gaspillé par manque d'expérience.

**Points faibles selon OCE :**

- La gestion du temps n'a pas été aisée

**Nombre des participants :**

Hommes : 10          Femmes : 5          Total : 15

**4. Dialogue avec les communautés (CLD) de Kipushi sur la détermination des projets dans le cadre du Cahier des charges de l'entreprise KICO Sarl.**

Activité

MP : 1.3, 1.4

Période prévue :

Date de l'évènement :

Le 27/05/2022

Lieu de l'activité : Kipushi

**Animateurs / Principaux intervenants :****Cibles de l'activité :**

Emmanuel : délégués de l'entreprise KICO

15 représentants (5 Femmes et 10 hommes) des communautés des CLD de la commune de KIPUSHI impactées par les activités extractives de l'entreprise KICO à Kipushi ; la commune de Kipushi et les représentants de l'entreprise KICO.

Les consultants Jeff Mbiya

**Membres du personnel présents :**

Martin, Merveille, Feza, Olive Guillaume

**Description de l'activité :**

Le cadre de dialogue avec les communautés (CLD) de Kipushi sur la détermination des projets dans le cadre du Cahier des charges de l'entreprise KICO SA avait été une réussite par sa dimension d'intégration de toutes les couches de la communauté. La présence du délégué de l'entreprise KICO fut une motivation de plus ayant permis aux communautés de se sentir considérées par l'entreprise.

L'activité a consisté aux préparatifs à la rédaction des projets. Une série des descentes sur terrain pour présenter les différents projets aux services spécialisés de l'état afin qu'ils valident et donnent des orientations claires sur ce qu'il faut faire, ou quand et comment. A l'issue de ces entretiens un certain nombre d'orientations et conseils s'en est suivi permettant d'orienter les communautés de prendre décision sur la nécessité ou pas d'ériger un produit sur une avenue donnée ou dans un quartier choisis pour un projet donné.

Le constat est que pour un certain nombre des services spécialisés, il y avait manque de données actualisées sur les sites choisis, d'où la nécessité de procéder à des études approfondies.

Pour chaque projet, il faut des avis clairs du service spécialisé afin de bien orienter la rédaction des projets.

Retenons que les délégués des communautés avaient pris contact avec le service de la SNEL sans une suite favorable et la REGIDESO. Les projets agricoles devront être orientés pour une bonne agriculture.

**Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

**Evaluation de l'activité :**

**Points forts selon les bénéficiaires :**

- Manque d'ouverture de certains responsables des services spécialisées

**Points forts selon OCE :**

- Manque de maîtrise dans le chef de certains délégués de la communauté sur le contenu du message à transmettre aux services spécialisés par conséquent certains délégués de la communauté n'avaient pas bien expliqué aux services spécialisés ce dont ils avaient besoin, créant un feedback faible du côté des services spécialisés.

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Première expérience en matière de rédaction des projets dans le domaine des cahiers des charges de responsabilité sociétale des entreprises

**Points faibles selon OCE :**

- RSA

**Nombre des participants :**

Hommes : 10                      Femmes : 5                      Total : 15

<b>5. Election du CLD de la Chefferie Kaponda (groupement : Kaponda)</b>	<b>Activité</b>	<b>MP : 1.3, 1.4, 2.1, 2.5 et 2,7</b>
--	-----------------	---------------------------------------

Période prévue :	Date de l'évènement
	Le 22/06/2022

Lieu de l'activité : Kipushi	<b>Animateurs / Principaux intervenants : Jeff Mbiya</b>
<b>Cibles de l'activité :</b>	

**Description de l'activité :**

Dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11, Coalition du Mouvement Nord-Sud en Flandre/Belgique, met



en œuvre le projet « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».

La philosophie derrière ce projet est d'une part renforcer les capacités des Communautés locales via le Comité Local Développement (CLD) et d'autre part, vouloir atténuer les impacts des activités extractives minières sur le cadre de vie des populations locales, en outillant et en préparant le CLD aux dialogues constructifs, paisibles et permanents avec l'entreprise KICO.

L'OCE spécialisée dans le domaine de la Responsabilité Sociétale des Entreprises a procédé ce 22 juin 2022 à des élections populaire pour la mise en place du Comité Local de Développement (CLD) dans la chefferie de Kaponda. La chefferie de Kaponda comprend 3 groupements : le groupement de Kaponda, le groupement de Lilanda et celui d'Inakiluba. Pour ce qui concerne l'accompagnement de l'OCE, nous nous sommes focalisé sur le groupement de Kaponda.

Pendant cette activité, il a été expliqué la fonctionnalité du CLD, sa mission, son rôle et les attributions ainsi que les innovations du code minier.

**Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

#### **Evaluation de l'activité**

##### **Points forts selon les bénéficiaires :**

Les communautés sont très engagées et déterminées à apprendre des nouvelles connaissances pour relever le défi.

##### **Points forts selon OCE :**

- L'expertise de l'OCE très avancée convainc les communautés et suscite leur engagement.
- Les responsables de la Chefferie KAPONDA apprécient la méthodologie de l'OCE dans cet atelier de travail de Trois dans sa chefferie.

##### **Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Le niveau intellectuel des délégués de la communauté (CLD) étant faible, cela oblige que l'OCE poursuive les formations de renforcement des capacités pour mieux les outiller et les préparer au dialogue et négociation du cahier des charges avec l'entreprise KICO SA.

##### **Points faibles selon OCE :**

- RAS

#### **Nombre des Participants**

**Hommes : 10**

**Femmes : 5**

**Total : 15**

**6. Cérémonie de lancement de la Bibliothèque numérique sur le travail des enfants dans les ZEA (Lualaba et Haut-Katanga) par l'Observatoire congolais de l'environnement (OCE)**

**Activité**

**MP : 1.3, 1.4, 2.3, 2.5 et 2.7**

Période prévue :

Date de l'évènement : 4 juin 2022

Du mois de Mai au mois d'Aout 2022	
Lieu de l'activité : Kipushi  Cibles de l'activité :  Gouvernement Provincial, ONG, services spécialisés, Université et communautés locales	<b>Animateurs /</b>  <b>Gouvernement Provincial : trois Ministres provinciaux : Ministre provincial du budget Christian MOMAT ; Commissaire Provincial au travail, emploi et prévoyance social son EXC. Angélique KYUNGU MWAMBA ; Ministre des affaires sociales son EXC. Mireille KILUFYA NGANDWE ; les chefs des divisions et les services spécialisés, mais aussi les ONGs, les représentants des communautés locales et des unités de recherche des universités.</b>  <b>OIT : Moreno, Polycarpe et Madame Josée Blandine</b>  <b>Principaux intervenants pour OCE :</b> Martin MPINDA, Merveille Kongolo, trésor Muganguzi, Feza KITOKO, Olive
<p><b>Description de l'activité</b></p> <p>Au cours d'une cérémonie solennelle organisée conjointement par l'organisation internationale du travail (OIT) et l'Observatoire congolais pour l'environnement (OCE), que le ministre provincial du plan Christian Momat a lancé le samedi 4 Juin 2022 à Lubumbashi dans la province du haut Katanga , <i><b>l'observatoire indépendant sur le travail des enfants dans les mines</b></i>. Ce centre de documentation vient renforcer la lutte contre le travail des enfants dans les mines artisanales et combattre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement de cobalt comme cela a été déploré par le rapport statistique de l'UNICEF de 2021 qui a montré une augmentation mondiale de l'effectif des enfants travailleurs.</p> <p>L'observatoire indépendant sur le travail des enfants dans les mines étant une bibliothèque physique et numérique pour la documentation, les chercheurs qui sont intéressés par la question du travail des enfants sont donc invités à la visiter régulièrement pour une bonne coordination des approches dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines.</p> <p>Le travail des enfants en RD Congo demeure une réalité malgré les multiples efforts au niveau international, national et de la société civile. Les enfants en RD Congo continue à être victimes d'une présence précoce dans le milieu de travail pour diverses raisons :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Absence des politiques cohérentes, des programmes étatiques et provinciaux de la gestion de travail d'enfants dans tous les secteurs de la vie nationale,</li> <li>▪ Absence de collaboration entre ministères, administrations concernés par le travail des enfants,</li> <li>▪ Manque notoire de financement pour organiser et financer une vision cohérente de la lutte contre le travail des enfants,</li> <li>▪ Dédouement de la société civile, qui n'organise pas en commun ses efforts de sortir les enfants dans le milieu du travail,</li> </ul>	

- Des partenaires qui financent de manière disparate les efforts du gouvernement, de l'administration et de la société civile,
- Etc.

Au regard, de l'étude récente menée par OIT et l'OCE, l'éventualité d'une mutualisation des forces est apparue très évidente. Cette mutualisation doit être extensible. Ne pas demeurer uniquement au niveau du travail des enfants au niveau minier artisanal. Cette extension doit concerner tout travail d'enfants en RD Congo.

C'est dans cette logique, l'idée d'une bibliothèque et / ou d'un Musée de travail des enfants ou de la lutte contre le travail des enfants évoquée avec l'OIT et OCE trouve tout son sens pour offrir à l'ensemble d'acteurs et des familles un cadre de référence pour venir trouver des réponses aux problèmes relatifs au travail des enfants en RD Congo.

#### **Evaluation de l'activité**

##### **Points forts selon les bénéficiaires :**

Une opportunité pour les bénéficiaires d'avoir une ressource en informations sur le travail des enfants en RD Congo

##### **Points forts selon OCE :**

- Création d'une bibliothèque physique et numérique sur le travail des enfants, une première en RD. Congo ;
- Création d'une synergie interprovincial pour la lutte contre le travail des enfants en RDC ;
- Création d'une base des données sur le TE en RD.Congo

##### **Points faibles selon les bénéficiaires :**

RAS

##### **Points faibles selon OCE :**

Moyen limité, besoin d'un appui institutionnel pour atteindre un grand nombre des bénéficiaires

#### **Nombre des participants :**

**Hommes et Femmes : Total : 25**

**8. Ateliers de lancement du projet PROGERIM-GIZ au profit des ETDS tenus à Kolwezi et à Lubumbashi (du 30 au 31 mars 2022)**

**Activité**

**MP : 1.3, 1.4, 2.3, 2.4, et 2.7**

Période prévue :

Date de l'évènement :

Lieu : Kolwezi et Lubumbashi

Du 23 au 24 mars et du 30 au 31 mars

Lieu de l'activité : Kipushi

**Animateurs / Principaux intervenants :**

**Cibles de l'activité :**

<b>Description de l'activité :</b>		
<p>La GIZ met en œuvre le Projet de bonne Gestion des revenus Infranationaux du secteur minier de la RDC (ProGerim). Ce projet vise donc, pour l'atteinte de ses objectifs, mettre ensemble les ETD, les Divisions du Plan (DP) et les CLD pour promouvoir des échanges en vue d'améliorer les rapports de collaboration sur terrain et permettre aux uns et aux autres de remplir leurs missions.</p> <p>Par ailleurs, ProGerim ayant fini l'élaboration de son plan opérationnel (PO), le projet s'est proposé de le présenter aux partenaires (ETD, CLD et DP) pour y apporter leurs amendements, leur validation, ainsi que l'appropriation des activités, car ce sont eux qui sont les bénéficiaires directs du projet.</p>		
<b>Objectifs de l'activité</b>		
<p><b>1. Forces :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Chaque partie présente connaît ses attributions,</li> <li>b. Existence de la loi organique n°08/016 portant sur la composition et fonctionnement des ETD,</li> <li>c. Présence de la Division du Plan (ministère provincial du budget et plan).</li> <li>d. Existence des CLD dans plusieurs ETD</li> </ul> <p><b>2. Faiblesses :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Manque du représentant de la DP dans les ETD,</li> <li>b. Manque des moyens logistiques à la DP pour la mission dans les ETD,</li> <li>c. Faible taux de demande d'accompagnement de la DP par les ETD,</li> <li>d. Manque d'outils informatiques des pointes pour les séances de visio-conférences.</li> <li>e. Limitation des CLD que le processus de l'élaboration et signature de cahier des charges.</li> </ul> <p><b>3. Opportunités :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Présence des PTF (GIZ)</li> </ul> <p><b>4. Menaces :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non trouvée (RAS)</li> </ul> <p><b>5. Défis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Amélioration de la bonne gouvernance</li> </ul>		
<b>Nombre des participants</b>		
<b>Hommes : 28                      Femmes : 4                      Total : 32</b>		
<b>9. Formation du comité local de développement (CLD-Central) de la chefferie de Kaponda</b>		<b>Activité</b>
		<b>MP : 1.3, 1.4 2.3, 2.5 et 2.7</b>
Période prévue :	Date de l'évènement :	
Du mois de Mai 2021 au mois de Juillet 2022	<b>22 juin 2022</b>	
Lieu de l'activité :	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b>	
Chefferie Kaponda (groupement de Kaponda)	Grand chef Kaponda	
	Chef de groupement Kaponda	
	Les représentants des comités locaux des groupements	
	Les chefs des villages	
	Les délégués de l'OCE : Martin MPINDA, Mmem Olive, Mlle FEZA, trésor Mungaguzi	

### **Description de l'activité :**

Dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11, Coalition du Mouvement Nord-Sud en Flandre/Belgique, met en œuvre le projet « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».

La philosophie derrière ce projet est d'une part, de renforcer les capacités des communautés locales via le comité local développement (CLD) et d'autre part, d'atténuer les impacts des activités extractives minières sur le cadre de vie des populations locales, en outillant et en préparant le CLD aux dialogues constructifs, paisibles et permanents avec l'entreprise KICO SA.

Plusieurs réunions préparatoires et activités avaient été réalisées pour la sensibilisation, la formation et la mise en place du comité local de développement de la chefferie de Kaponda.

Ce travail a été précédé par la préparation de la communauté locale par les différents chefs des groupements pour rendre ce processus inclusif. Trois piliers de développement local tels que stipulés par le code minier a été au centre de l'atelier :

- La redevance minière,
- Le cahier des charges de la RSE ;
- La dotation de 0,3% comme opportunités que les communautés devaient capitaliser par le dialogue.

### **Objectif de l'activité**

- Appuyer la chefferie de Kaponda dans la mise en place de CLD
- Former un CLD d'ensemble de la chefferie de Kaponda

### **Les résultats de l'activité**

- La mise en place de CLD est appuyée par l'OCE pour la chefferie de Kaponda
- Un CLD d'ensemble de la chefferie de Kaponda est formé.

### **Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

Appropriation des connaissances sur la RSE, la redevance, et la dotation 0,3% par la communauté locale, prise de conscience et application lors des échanges.

### **Evaluation de l'activité**

#### **Points forts selon les bénéficiaires**

- Disponibilité des Comités de Développement des Groupements (CGD) pour la constitution du CLD d'ensemble ;
- Les consultations sont menées et les acteurs sont identifiés et les dynamiques internes à la chefferie sont documentées.
- Les consultations avec les acteurs de la chefferie sont faites ;
- Un état de lieu est fait dans la chefferie et dans le groupement.

#### **Points forts selon OCE**

- Un CLD représentatif de toutes les couches de la chefferie de Kaponda est constitué et mis en place

**Points faibles selon les bénéficiaires**

- Le consensus pour former un CLD d'ensemble pouvant conduire l'élaboration et les négociations du cahier des charges, très difficile et cela a pris du temps pour y arriver.

**Points faibles selon OCE**

- RAS

**Nombre des participants**

**Hommes : 54 ; Femmes : 10 Total : 64**

**10. Réunions du comité de pilotage pour les préparatifs de l'ECORIM 2022****Activité****MP : 1.3 ; 1.4, 2.3, 2.5, 2.7**

Période prévue :

Date de l'évènement :

**10 Mai 2022 et 10 juin 2022**

Lieu de l'activité : Lubumbashi

**Animateurs / Principaux intervenants :**

Membres du comité de pilotage :

Délégués GIZ-Progerim, OCE, Centre Carter (TCC), NRGI, Ressources Matters (RM) et IDAK

Principaux participants OCE : Martin MPINDA et Trésor MUGANGUZI

**A l'ordre du jour :**

- Echanger sur les thèmes de la session ECORIM 2022
- Réflexion sur le mode désignation des participants ;
- Attribution des thèmes aux formateurs membre du CP ;
- Réflexion sur le lieu de la tenue de l'ECORIM 2022.

Après le mot de bienvenu prononcé par le Directeur de la composante Technique ProGerim, M. Yvon Mbwebwe, s'en est suivie la présentation de participants (tour de table).

Le modérateur, Martin Mpinda a poursuivi par briefing avec l'accompagnement de M. Yvon Mbwebwe. Il était question de faire un bref aperçu sur les résultats de la première réunion du CP en vue de clarifier les prochaines étapes des préparatifs de l'ECORIM 2022.

**1. Thèmes de la session ECORIM 2022**

Thème principal général : coordination des sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local.

- Domaines de formation
  - o Comprendre le cadre légal et normatif des sources de financement des projets de développement communautaire ;
  - o Partage d'expériences entre ETD sur les mécanismes de désignation des membres des organismes spécialisés de gestion de la dotation minière
  - o Les manuels des procédures et règlement intérieur des organismes spécialisés de gestion de la dotation minière (OS) ;
  - o Processus de planification des projets de développement communautaire ;
  - o Processus de passation des marchés publics ;

- L'approche et les outils de contrôle citoyen ;
- Formule de partage et de la redevance minière ;
- Suivi et supervision citoyenne du cahier de charge, outils et contrôle citoyen ;
- Mécanismes et approche de contrôle citoyen (cahier des charges (CdC), redevance minière (RM), 0,3%) ;
- Suivi des projets : ex : cahier des charges ;
- Les approches et outils de contrôle citoyen.

NB : Thème – contenu – module pour chaque formateur pas de glissement.

Après les échanges, les thèmes/modules suivants ont été retenus par l'assemblée :

N°	Domaines de formation	Sous-thèmes / modules	Intervenants
1	Comprendre le cadre normatif et institutionnel de la dotation	Description du cadre juridique (code et arrêté)	Emmanuel Umpula
		Analyse critique du cadre légal et normatif de la dotation minière	Descartes Mponge
2	Echanges d'Expériences sur les mécanismes de désignation des membres des organismes spécialisés de gestion de la dotation	Cas de : Ruashi Mining KGM SACIM	Dhanis Rukan Yvon Mbwebwe
3	Organes et Outils de fonctionnement des OS	Organisme spécialisé (OS) Passation des marchés et suivi (U.G.P) Comité de suivi Cellule de gestion et passation des marchés et suivi	Fabien Mayani
4	Estimation et calcul de la dotation	Le calcul du chiffre d'affaires	Descartes Mponge
		Estimation de la dotation (Jean Pierre Okenda : JPO)	Nicole (Ajouter les défis)
5	Processus de planification des projets	Négociation des projets	Guy Muzenga
		Cycle de gestion des projets	Dhanis Rukan
		Aspect pauvreté Utilisation de la dotation comme opportunité pour la lutte contre la pauvreté	Pr. Sikulusima Pole (Présidence)
		Approche genre de la planification des projets	NRGI (Descartes Mponge)
6	Passation des marchés publics	Cadre légal	Erick LWAMBA
		Echanges d'expérience : Chefferie de Bayeke, Commune de Fungurume, Secteur de Bukanda	Directeur ARMP (Autorité de régulation des marchés publics)
7	Les approches et outils de contrôle citoyen :	Participation et contrôle citoyen	Me Georges Bokonde Me Fabien Mayani

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 0,3%</li> <li>- Redevance minière</li> <li>- Cahier des Charges</li> </ul>	Redevance minière	RM (JPO)
		Calcul et partage de la RM (Nouveau décret)	Consortium Makuta
		CdC	TCC (Dhanis Rukan)
8	Approches de coordination des Sources de financement des projets		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Auguste</li> <li>- TCC</li> <li>- Plan</li> <li>- Dhanis/Fabien</li> </ul>

### Réflexion sur la sélection des participants

- Participants à la session 2022 : 20
  - o ETDs : 5 participants ;
  - o CLS : 5 participants ;
  - o CLD : 5 participants ;
  - o OSC : 5 participants.
- Lieu de la tenue de l'ECORIM 2022 : **KOLWEZI**

### Prochaines étapes :

- Analyse budgétaire de l'édition ECORIM 2022
- Total : qui peut prendre quoi ?
- Réflexion sur la durabilité pour le long terme : Ajouter d'autres membres au CP ECORIM

### Objectif de l'activité

- Formation des OSC, CLD et ETDs sur la gestion des revenus infranationaux du secteur minier en RD. Congo avec comme thème principal : « la coordination des sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local » ;
- Mise en place d'une synergie nationale et d'un cadre d'échanges permanent au profit des parties prenantes.

### Les résultats de l'activité

- 20 Participants à la session 2022 seront formés et outillés sur la coordination des sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local.

### Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :

Appropriation des connaissances sur la RSE, la redevance, et la dotation 0,3% par la communauté locale, prise de conscience et application lors des échanges.

### Evaluation de l'activité

#### Points forts selon les bénéficiaires

- Plusieurs thèmes spécifiques adaptés aux besoins des parties prenantes (ETD, OSC et CLD) ;
- Exercices pratiques créant l'appropriation de connaissances au profit des participants ;
- Echanges d'expériences pour les participants et parties prenantes.

#### Points forts selon OCE



- Création d'une synergie nationale sur la gestion des revenus infranationaux du secteur minier réunissant les OSC, CLD et ETD des plusieurs provinces riche en ressources naturelles impactées par les entreprises minières ;
- Création d'une synergie internationale avec les ONG internationaux et nationaux pour un accompagnement technique des parties prenantes ;
- Echange d'expériences entre les différents acteurs ONGI et ONGL et partenaires bilatérales tel que la GIZ-coopération allemande.

**Points faibles selon les bénéficiaires**

un effectif réduit, d'où le besoin d'élargir le nombre des participants à la formation

**Points faibles selon OCE**

Rien à signalé au vu du feedback très positif des parties prenantes et notre staff

**Participants : représentants des organisations membres de l'équipe de pilotage (OCE, GIZ, TCC, NRGI, RM, IDAK)**

**Hommes : 7**

**Femmes : 1**



## CONTRIBUTION A L'EQUITE ECOLOGIQUE DANS LES ZONES MINIERES DU HAUT KATANGA

**RAPPORT 2<sup>ème</sup> Semestre 2022**

<b>Nom du partenaire :</b> Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE)
<b>Période de rapportage :</b> de juillet à décembre 2022 (2 <sup>ème</sup> Semestre)
<b>Vision :</b> Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga
<b>Nom du représentant légal :</b> MARTIN MPINDA TUSHIMININE
<b>Nom du Coordinateur :</b> Mr MARTIN MPINDA TUSHIMININE
<b>Nom du chargé de projet 11.11.11 :</b> Mme Anne Marie Feza KITOKO

*[Rapportez les activités réalisées dans le Planning Opérationnel (PO) de 2022 et d'autres activités imprévues en relation avec votre mission]*

*NB. Si une activité prévue n'a pas eu lieu, justifiez pourquoi et donnez une recommandation*

<b>1. Préparation à l'élaboration des projets dans le cadre du Cahier des Charges de l'entreprise KICO par les communautés de Kipushi.</b>	Activité ....	MP : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
Période prévue : Du 28/07/2022	Date de l'évènement : Le 28/07/2022	
Lieu de l'activité : Commune de Kipushi  <b>Cibles de l'activité :</b> 17 participants de la commune de KIPUSHI impactés par les activités extractives minières des entreprises KICO.	animateurs / Principaux intervenants :  Les consultants Jeff MBIYA, l'entreprise KICO, la commune de KIPUSHI  Membres du personnel présents :  Mr Martin Mpinda, Mr Tresor Mungaguzi, Mme Anne marie Feza, Mme Olive, Mr Merveille Kongolo	
<b>Description de l'activité :</b>  C'est dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11 (Coalition du Mouvement Nord-Sud en Flandre/Belgique), mit en œuvre le projet intitulé « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».		
La philosophie derrière ce projet est d'une part de renforcer les capacités des Communautés locales via le Comité Local Développement (CLD) en les outillant et en les préparant aux dialogues constructifs, paisibles		

et permanents avec l'entreprise KICO dans l'optique d'atténuer les impacts des activités d'extractions minières sur le cadre de vie des populations locales.

Dans le but d'accompagner efficacement les communautés impactées par KICO SA dans le processus de la négociation de la signature du cahier des charges de responsabilité sociétale de KICO SA, une rencontre de dialogue entre les communautés de six quartiers de la commune de Kipushi et les représentants de l'entreprise KICO SA a été organisée.

**Objectifs de l'activité :**

- Elaborer les projets communautaires à partir des besoins prioritaires validés par le CLD

**Résultats de l'activité :**

- Les projets sont validés par le CLD;
- les différents services et bureaux de l'état concernés par le projet sont informés et ont approuvé les projets.

**Impacts/ effets produits par l'activité (sociaux, économiques ou environnementaux) :**

- Les représentant des communautés se sont approprié le processus à travers leur implication totale et font la vulgarisation auprès de leurs communautés.
- Le processus étant inclusif, a permis aux parties prenantes de valider les projets prioritaires de la communauté suivants les besoins préalablement retenus.

**Evaluation de l'activité :**

**Points forts selon les bénéficiaires :**

- Les communautés ont décidé du contenu de leurs projets prioritaires durant le processus.

**Points forts selon OCE :**

- Maitrise du processus par le personnel de l'OCE, ce qui est un atout pour l'accompagnement des communautés locales

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Besoin de plus de temps pour bien asseoir les étapes constitutives dans le processus
- Retard aux évènements de certains délégués de la communauté

**Points faibles selon l'OCE :**

Rien à signaler

**Nombre des participants :**

Hommes : 13 Femmes : 4 Total :17

**2. la sensibilisation et mise en place d'un CLD dans le groupement INAKILUBA et DILALA pour les négociations du cahier des charges avec l'entreprise KICO**

Activité

MP : 1.3, 2.1, 2.3, 2.5 et 2.7

Période prévue : Du 18 au 25 juillet 2022

Date de l'évènement :

- Groupement de Inakiluba 23/08/2022
- Groupement de Dilanda 10/09/2022

<p>Lieu de l'activité : chefferie Kaponda</p> <p><b>Cibles de l'activité :</b></p> <p>15 représentants des communautés du groupement d'Inakiluba et ; 15 représentants des communautés de Dilanda, toutes impactées par les activités d'extractions minières de l'entreprise KICO.</p>	<p><b>Animateurs / Principaux intervenants :</b> Consultants Jeff Mbiya,</p> <p><b>Membres du personnel OCE présents :</b></p> <p>Mr Martin Mpinda, Mr Tresor Mungaguzi, Mme Anne marie Feza , Mme Olive, Mr Merveille Kongolo</p>
<p><b>Description de l'activité</b></p> <p>C'est dans le souci de consolider et sauvegarder les bonnes relations entre l'entreprise KICO SA, les autorités locales et la communauté riveraine de l'entreprise, que l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE), avec le soutien financier de 11.11.11 (Coalition du Mouvement Nord-Sud en Flandre/Belgique), mit en œuvre le projet intitulé « Contribution à l'équité écologique dans les zones minières du Haut-Katanga : cas de l'entreprise MMG à Kinsevere et KICO à Kipushi ».</p> <p>La philosophie derrière ce projet est de renforcer les capacités des Communautés locales via le Comité Local Développement (CLD) en les outillant et en les préparant aux dialogues constructifs, paisibles et permanents avec l'entreprise KICO dans l'optique d'atténuer les impacts des activités d'extractions minières sur le cadre de vie des populations locales.</p> <p>Ainsi, dans le but d'accompagner efficacement les communautés du territoire de Kipushi concernées dans le processus de la signature d'un cahier des charges avec la société KICO, différentes rencontres ont été organisées du 18 au 25 juillet 2022 avec les représentants du groupement d'Inakiluba et de Dilanda.</p> <p><b>Objectifs de l'activité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibiliser, mettre en place un CLD et former les représentants de communautés sur le rôle et le fonctionnement d'un CLD</li> </ul> <p><b>Résultats de l'activité</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les CLD sont installés et tous les représentants sont formés</li> </ul> <p><b>Impacts/effets produits par l'activité (sociale, économique ou environnementale)</b></p> <p>La population riveraine et leurs autorités sont saisies et conscientes des impacts négatifs qui sévissent dans la communauté affectée par l'exploitation minière de KICO SA. Aussi, tous les représentants de chaque CLD connaissent désormais leurs missions vis-à-vis de leurs communautés.</p> <p><b>Evaluation de l'activité</b></p> <p><b>Points forts selon les bénéficiaires</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La communauté a trouvé un espace propice pour exprimer et donner leurs doléances sur les impacts négatifs dû à l'arrivée d'une entreprise.</li> <li>- Les membres des CLDs sont bien outillés en procédures et en connaissances Administratives, les permettant de définir leurs droits ainsi leurs revendications vis-à-vis de l'entreprise ; ceci, pour donner suite à la formation dispensée par l'OCE.</li> </ul> <p><b>Points forts selon OCE</b></p>	

- L'expertise d'avoir accompagné plusieurs communautés dans le processus de formation pour le cahier de charges, a facilité l'installation des CLDs dans la chefferie de Kaponda et ses groupements fortement impactés par l'exploitation minière de l'entreprise KICO SA et a permis aux CLDs d'identifier les besoins prioritaires de leurs communautés.
- La réalisation des plusieurs initiatives de sensibilisation de l'entreprise KICO SA par l'OCE ensemble avec l'autorité du secteur de Kaponda pour le processus de cahiers des charges en faveur de la population affectée par les activités d'exploitation minière.

#### Points faibles selon les bénéficiaires

- Mauvaise conception des CLDs, dû au taux élevé de l'analphabétisation des représentants
- Et une faible participation de genre féminin.

#### Points faibles selon l'OCE

- Rien à signaler car l'expertise fut optimale.

#### - Nombre des participants

**Homme : 33 ; Femme : 10 ; Total : 43**

<b>3. Descente sur terrain dans les Institutions pour récolter les données constitutives de la bibliothèque numérique sur le travail des enfants dans les mines</b>	<b>Activité : 10 et 17.</b>	<b>MP : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5</b>
Période prévue :	Date de l'évènement : Le 09 octobre 2022	
<b>Lieu de l'activité :</b> Différentes Institutions étatiques  <b>Cibles de l'activité :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La Division du travail des mines,</li> <li>- La Division de la prévoyance sociale,</li> <li>- Division du travail</li> <li>- Division des affaires sociales,</li> <li>- Division Genre, famille et Enfants,</li> <li>- La police protection de l'enfant et de prévention de la violence sexuelle</li> </ul>	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b>  <b>Membres du personnel de l'OCE présents :</b>  Mme MUKOBELA Olive	
<b>Description de l'activité</b>  Dans le cadre de la mise en œuvre de la bibliothèque numérique au sein de l'Observatoire Congolais de l'Environnement et sous appui de BIT à travers son projet COTECO, une descente sur terrain au sein des institutions Etatiques travaillant dans la lutte contre le travail des enfants dans les mines a été effectué dans le but de répertorier les différentes publications et ouvrages qui serviront à alimenter la bibliothèque numérique sur le travail des enfants dans la mine.  <b>Objectifs de l'activité</b>		

- Répertorier les différentes publications et ouvrages sur le travail des enfants dans les mines pouvant alimenter la bibliothèque numérique en cours d'installation dans les locaux de l'OCE.

### **Résultats de l'activité**

- Les publications et les ouvrages sont répertoriés, récoltés et cataloguer.

### **Impacts/effets produits par l'activité (sociale, économique ou environnementale)**

La population katangaise et congolaise en général sera informée sur le travail des enfants dans les mines, qui en soit est une activité pénale vis à vis de la loi.

### **Evaluation de l'activité**

#### **Points forts selon les bénéficiaires**

- La population congolaise est informée sur le travail des enfants dans les mines alors que sa place est à l'école.
- La bibliothèque numérique sur le travail des enfants dans les mines, constitue un outil facilitant les recherches scientifiques des étudiants et leurs publications scientifiques.

#### **Points forts selon l'OCE**

- L'OCE collectionne les publications et les ouvrages inédits disponibles et éparpillés sur le travail des enfants dans les mines.
- La bibliothèque numérique sur le travail des enfants dans les mines est une richesse énorme que l'OCE met au service de la population congolaise.

#### **Points faibles selon les bénéficiaires**

- Rien à signaler

#### **Points faibles selon l'OCE**

- Le nombre réduit de chercheurs impliqué sur la question sur terrain a fait que la collecte prenne beaucoup de temps.

### **Nombre des participants**

**Homme : 00   Femme : 01   Total : 01**

<b>4. Formation des membres du CLD Kaponda sur la responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et le Cahier des charges (CdC)</b>	<b>Activité</b>	<b>MP : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.3, 2.5 et 2.7</b>
Période prévue : 14/10/2022	Date : 14/10/2022	
Lieu de l'activité : chefferie de Kaponda  Cibles de l'activité : 15 membres du CLD de la chefferie de Kaponda	<b>Les représentants de l'entreprise KICO</b>  <b>Membres du personnel présents :</b>  <b>Mr. Mpinda Tushiminine Martin :</b>  <b>Mr. Kongolo Masudi Merveille :</b> de l'OCE	
<p><b>Description de l'activité :</b></p> <p>Sur l'ensemble des services spécialisés choisis lors de la validation des projets prioritaires avec les membres du CLD, le représentant de l'Entreprise KICO Sa et le bourgmestre de la commune de Kipushi, ont présenté une satisfaction en terme de collaboration et ont proposé le devis et la procédure de mise en place des projets qui cadre avec leurs services d'une part et d'autre part, ont manifesté leurs abstinences dans la divulgation des informations cadrant avec leurs services sous prétexte qu'ils n'étaient pas habilités à répondre aux questions posées.</p> <p>A cet effet, le tableau des besoins restait provisoire vu son état incomplet et il a été demandé aux membres du CLD de retourner dans les services spécialisés pour enrichir davantage les informations afin de compléter le dit tableau.</p> <p>Par la suite, il a été suggéré de commencer à inviter dans les prochaines réunions les responsables de différents services spécialisés afin de donner plus d'éclaircissement par rapport aux projets qui feront l'objet du cahier des charges.</p> <p><b>Objectifs de l'activité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partager des résultats du travail d'identification des projets et les amender avec les différents services étatiques et l'Entreprise KICO dans le cadre d'élaboration du cahier des charges sociétales de KICO SA.</li> </ul> <p><b>Résultats de l'activité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les résultats du travail sont partagés et amandés avec les différents services étatiques dans le cadre des projets.</li> </ul> <p><b>Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :</b></p> <p>Les communautés ont fait face à un exercice pratique de réflexion sur l'ordre de prioriser des projets communautaires et ont produits des résultats à partager avec les différents services étatiques et les experts de l'entreprise KICO. Cet exercice a produit plusieurs impacts positifs dans le chef des représentants de la communauté en ce sens qu'ils savent désormais comment faire pour choisir les projets les plus prioritaires au profit de leur communauté.</p> <p><b>Evaluation de l'activité :</b></p>		

**Points forts selon les bénéficiaires**

- Les communautés bénéficiaires s'approprient les différents projets entrant dans le cahier des charges,
- Bien capacités et outillées, les communautés ont la facilité de dialoguer avec les experts d'entreprise KICO SA.
- Les représentants de la communauté savent d'ores et déjà prioriser les projets selon les besoins

**Points fort selon l'OCE**

- Engagement bien déterminé de l'OCE pour faire aboutir le cahier des charges,
- Experte dans sa manière de conduire les dialogues et les discussions dans le cadre d'élaboration du cahier des charges, l'OCE facilite sans ambiguïtés l'aboutissement aisé dans l'attente de deux parties, les projets qui pourront composer le cahier des charges.

**Points faibles selon les bénéficiaires**

- Le tableau des besoins prioritaires reste incomplet, et les membres du CLD sont donc priés de retourner vers les services spécialisés pour le compléter,

**Points faibles selon l'OCE**

- La logistique a pris un peu de retard dans le cadre de la restauration.

**Nombre des participants :**

Hommes : 14      Femmes : 3      Total : 17



<b>5. Rencontre avec les membres du CLD Kipushi pour l'élaboration des projets dans le cadre du cahier des charges de l'entreprise KICO envers les communautés de Kipushi et Kaponda</b>	<b>Activité</b>	<b>MP : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4</b>
Période prévue : 23/10/2022	Date : 23/10/2022	
Lieu de l'activité :  Cibles de l'activité : 15 membres du CLD de la Commune de Kipushi	<b>Les représentants de l'entreprise KICO</b>  <b>Membres du personnel présents :</b>  Mr. <b>Mpinda Tushiminine Martin</b> : Mme Olive MUKOBELWAnt (OCE) Mr. <b>Kongolo Masudi Merveille</b> : de l'OCE Mme <b>Feza Kitoko Anne-Marie</b> : de l'OCE	
<p><b>Description de l'activité :</b></p> <p>Sur l'ensemble des services spécialisés choisis lors de la validation des projets prioritaires avec les membres du CLD, le représentant de l'Entreprise Kico Sa et le bourgmestre de la commune de Kipushi, ont présenté une satisfaction en terme de collaboration et ont proposé le devis et la procédure de mise en place des projets qui cadre avec leurs services d'une part et d'autre part, ont manifesté leurs abstinences dans la divulgation des informations cadrant avec leurs services sous prétexte qu'ils n'étaient pas habilités à répondre aux questions posées.</p> <p>A cet effet, le tableau des besoins restait provisoire vu son état incomplet et il a été demandé aux membres du CLD de retourner dans les services spécialisés pour enrichir davantage les informations afin de compléter le dit tableau.</p> <p>Par la suite, il a été suggéré de commencer à inviter dans les prochaines réunions les responsables de différents services spécialisés afin de donner plus d'éclaircissement par rapport aux projets qui feront l'objet du cahier des charges.</p> <p><b>Objectifs de l'activité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partager des résultats du travail d'identification des projets et les amender avec les différents services étatiques et l'Entreprise KICO dans le cadre d'élaboration du cahier des charges sociétales de Kico Sa.</li> </ul> <p><b>Résultats de l'activité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les résultats du travail sont partagés et amandés avec les différents services étatiques dans le cadre des projets.</li> </ul> <p><b>Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :</b></p> <p>Les communautés ont fait face à un exercice pratique de réflexion sur l'ordre de prioriser des projets communautaires et ont produits des résultats à partager avec les différents services étatiques et les experts de l'entreprise KICO. Cet exercice a produit plusieurs impacts positifs dans le chef des représentants de</p>		

la communauté en ce sens qu'ils savent désormais comment faire pour choisir les projets les plus prioritaires au profit de leur communauté.

#### **Evaluation de l'activité :**

##### **Points forts selon les bénéficiaires**

- Les communautés bénéficiaires s'approprient les différents projets entrant dans le cahier des charges,
- Bien capacités et outillées, les communautés ont la facilité de dialoguer avec les experts d'entreprise KICO SA.
- Les représentants de la communauté savent d'ores et déjà prioriser les projets selon les besoins

##### **Points fort selon l'OCE**

- Engagement bien déterminé de l'OCE pour faire aboutir le cahier des charges,
- Experte dans sa manière de conduire les dialogues et les discussions dans le cadre d'élaboration du cahier des charges, l'OCE facilite sans ambiguïtés l'aboutissement aisé dans l'attente de deux parties, les projets qui pourront composer le cahier des charges.

##### **Points faibles selon les bénéficiaires**

- Le tableau des besoins prioritaires reste incomplet, et les membres du CLD sont donc priés de retourner vers les services spécialisés pour le compléter,

##### **Points faibles selon l'OCE**

- La logistique a pris un peu de retard dans le cadre de la restauration.

#### **Nombre des participants :**

Hommes : 14      Femmes : 3      Total : 17

<b>5. Rencontre avec les membres du CLD de la chefferie Kaponda sur la compilation des besoins communautaires</b>	<b>Activité 4 et 19 du PO.</b>	<b>MP 1.3, 1.4</b>
Période prévue :	Date de l'évènement : le 26/10/2022	
Lieu de l'activité : la salle de la chefferie Kaponda  <b>Cibles de l'activité :</b> 15 représentants de la chefferie de Kaponda, 15 représentants du groupement d'INAKILUBA et 15 représentants du groupement de Dilanda de la communauté impactée par l'entreprise KICO SA	<b>Les représentants de l'entreprise KICO.</b>  <b>Membres du personnel de l'OCE présents :</b>  Mr. Martin Mpinda, Mr. Merveille Kongolo, Mme Amina	
<b>Description de l'activité :</b>  Rapport du 26/10/2022 à la chefferie Kaponda sur l'identification des besoins prioritaires dans le cadre de l'élaboration des projets entrant dans le cahier de charges de l'entreprise KICO vis-à-vis des communautés impactées est résumé dans ce tableau synthétique ci-dessous :		
<b>Priorisation des besoins par les communautés</b>		
Secteurs	Besoins prioritaires	

Energie: Eau et électricité	L'accès facile à l'eau potable et énergie
Hygiène, environnement et sécurité	Assainissement du milieu
Agro pastoral	Autosuffisance alimentaire (élevage et agriculture)
Santé est éducation	Accès à l'éducation de qualité
Social	Encadrement de vulnérables
Infrastructures	Amélioration de la qualité de routes
Sport et loisir	Divertissement

**Objectifs de l'activité :**

- Identifier les besoins prioritaires communautaires de la chefferie Kaponda

**Résultats de l'activité :**

- Les besoins prioritaires communautaires sont connus et approuvés.

**Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :**

Les communautés ont fait face à un exercice pratique de réflexion sur l'ordre de prioriser des projets communautaires. Cet exercice a produit plusieurs impacts positifs dans le chef des représentants de la communauté en ce sens qu'ils savent désormais comment faire pour choisir les projets les plus prioritaires au profit de leur communauté.

**Evaluation de l'activité :**

**Points forts selon les bénéficiaires :**

- Un bel exercice d'apprentissage pratique pour prioriser les besoins.

**Points forts selon l'OCE :**

- Le déterminisme de l'OCE et de la communauté pour l'aboutissement du processus de négociation de cahier des charges est très engagé ;
- L'expertise de l'OCE guide avec facilité la communauté à prioriser leurs besoins.

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Cet exercice de prioriser les besoins étant une toute première séance pour cette communauté, le temps imparti a été largement gaspillé par manque d'expérience.

**Points faibles selon l'OCE :**

- La complexité dans la gestion du temps

**Nombre des participants :**

Hommes : 33      Femmes : 12      Total : 45

<b>6. Atelier de l'ECORIM 2022</b>	<b>Activité</b>	<b>MP : 1.3 ; 1.4, 2.3, 2.5 et 2.7</b>
Période prévue :	Date de l'évènement : <b>14 au 19 NOVEMBRE 2022</b>	
Lieu de l'activité : Kolwezi	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b> Membres du comité de pilotage :	

Délégués GIZ-Progerim, OCE, Centre Carter (TCC), NRG, Ressources Matters (RM) et IDAK

Principaux participants de l'OCE : Mr Martin MPinda, Mr Trésor Muganguzi et Mr. Merveille Kongolo

### Objectif de l'atelier :

- Coordonner les sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local

Après le mot d'ouverture du représentant de Mme la gouverneure de la province du Lualaba lu par son excellence monsieur le ministre provincial de l'intérieur, s'en est suivie la présentation de participants (tour de table).

### 2. Thèmes de la session ECORIM 2022

Thème principal général étant la coordination des sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local.

- Domaines de formation
  - o Comprendre le cadre légal et normatif des sources de financement des projets de développement communautaire ;
  - o Partage d'expériences entre les ETDs sur les mécanismes de désignation des membres des organismes spécialisés de gestion de la dotation minière
  - o Les manuels des procédures et règlement intérieur des organismes spécialisés de gestion de la dotation minière (OS) ;
  - o Processus de planification des projets de développement communautaire ;
  - o Processus de passation des marchés publics ;
  - o L'approche et les outils de contrôle citoyen ;
  - o Formule de partage et de la redevance minière ;
  - o Suivi et supervision citoyenne du cahier des charges, outils et contrôle citoyen ;
  - o Mécanismes et approche de contrôle citoyen (cahier des charges (CdC), redevance minière (RM), 0,3%) ;
  - o Suivi des projets : ex : cahier des charges ;
  - o Les approches et outils de contrôle citoyen.

NB : Thème – contenu – module pour chaque formateur pas de glissement.

Après les échanges, les thèmes/modules suivants ont été retenus par l'assemblée :

N°	Domaines de formation	Sous-thèmes / modules	Intervenants
1	Comprendre le cadre normatif et institutionnel de la dotation	Description du cadre juridique (code et arrêté)	Emmanuel Umpula
		Analyse critique du cadre légal et normatif de la dotation minière	Descartes Mponge
2	Echanges d'Expériences sur les mécanismes de désignation des membres des organismes spécialisés de gestion de la dotation	Cas de : Ruashi Mining KGM SACIM	Dhanis Rukan Yvon Mbwebwe

3	Organes et Outils de fonctionnement des OS	Organisme spécialisé (OS) Passation des marchés et suivi (U.G.P) Comité de suivi Cellule de gestion et passation des marchés et suivi	Fabien Mayani
4	Estimation et calcul de la dotation	Le calcul du chiffre d'affaires	Descartes Mponge
		Estimation de la dotation (Jean Pierre Okenda : JPO)	Nicole (Ajouter les défis)
5	Processus de planification des projets	Négociation des projets	Guy Muzenga
		Cycle de gestion des projets	Dhanis Rukan
		Aspect pauvreté Utilisation de la dotation comme opportunité pour la lutte contre la pauvreté	Pr. Sikulusima Pole (Présidence)
		Approche genre de la planification des projets	NRGI (Descartes Mponge)
6	Passation des marchés publics	Cadre légal	Erick LWAMBA
		Echanges d'expérience : Chefferie de Bayeke, Commune de Fungurume, Secteur de Bukanda	Directeur ARMP (Autorité de régulation des marchés publics)
7	Les approches et outils de contrôle citoyen :  - 0,3% - Redevance minière - Cahier des Charges	Participation et contrôle citoyen	Me Georges Bokondu Me Fabien Mayani
		Redevance minière	RM (JPO)
		Calcul et partage de la RM (Nouveau décret)	Consortium Makuta
		CdC	TCC (Dhanis Rukan)
8	Approches de coordination des Sources de financement des projets		- TCC - Plan Dhanis/Fabien -

### Les résultats de l'activité

- 45 Participants à la session 2022 ont été formés et outillés sur la coordination des sources de financement des projets de développement communautaire au niveau local.

### Impacts/ effets produits par l'activité (social, économique ou environnemental) :

Les participants et les représentants des communautés connaissent le mécanisme de calcul sur la RSE, la redevance, et la dotation 0,3% par la communauté locale, la prise de conscience et application lors des échanges.

### Evaluation de l'activité

#### Points forts selon les bénéficiaires

- Plusieurs thèmes spécifiques adaptés aux attentes des parties prenantes (ETD, OSC et CLD) ;
- Exercices pratiques créant l'appropriation de connaissances au profit des participants ;
- Echanges d'expériences pour les participants et parties prenantes.

#### Points forts selon l'OCE

- Création d'une synergie nationale sur la gestion des revenus infranationaux du secteur minier réunissant les OSCs, CLDs et ETDs des plusieurs provinces riches en ressources naturelles impactées par les entreprises minières ;
- Création d'une synergie internationale avec les ONGs internationaux et nationaux pour un accompagnement technique des parties prenantes ;
- Echange d'expériences entre les différents acteurs ONGI et ONGL et partenaires bilatérales tel que la GIZ-coopération allemande.

#### Points faibles selon les bénéficiaires

Un effectif qui a doublé et dépassant le quota élaboré, d'où le besoin de multiplier les ateliers en subdivisant les activités sous forme de zones sur toute l'étendue de la RDC.

#### Points faibles selon l'OCE

Rien à signaler au vu du feedback très positif des parties prenantes et de notre staff

**Participants : représentants des organisations membres de l'équipe de pilotage (OCE, GIZ, TCC, NRGI, RM, IDAK)**

**Hommes : 38**

**Femmes : 13**

**Total : 51**

<b>7. Lancement officiel de processus de signature de cahier de charges de l'entreprise KICO avec les communautés impactées de la commune de Kipushi et la chefferie de Kaponda.</b>	Activité	<b>MP : 1.1, 1.2, 1.3, 1.4</b>
Période prévue :	Date de l'évènement : Le 02/12/2022	
Lieu de l'activité : Kipushi  <b>Cibles de l'activité :</b>  55 personnes (12 Femmes et 43 hommes) des communautés des CLD de la commune de Kipushi et de la chefferie Kaponda, les représentants de l'état, de médias, de l'Unicef et de l'entreprise KICO à Kipushi.	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b>  Emmanuel : délégués de l'entreprise KICO et Mr Martin Mpinda de l'OCE  <b>Membres du personnel de l'OCE présents :</b>  Martin, Merveille, Feza, Laurent Kidinda	
<b>Description de l'activité :</b>  Le cadre de dialogue avec les communautés (CLD) de Kipushi et de la chefferie Kaponda sur la détermination de besoins prioritaires pour définir les projets prioritaires des communautés impactées par les activités de l'entreprise KICO dans le cadre du Cahier des charges avait été une réussite par sa dimension intégrative de toutes les couches sociales de la communauté. La présence du Directeur général de l'entreprise KICO fut une motivation de plus ayant permis aux communautés de se sentir considérées par l'entreprise.		

L'activité a consisté à la remise de formulaires de besoins prioritaires des communautés impactées. Une série des mémos pour présenter les différents besoins prioritaires qui seront convertis en projets aux services spécialisés de l'état et de l'entreprise.

**Evaluation de l'activité :**

**Points forts selon les bénéficiaires :**

- Esprit de dialogue de la part de l'entreprise et le souci d'accompagnement des autorités provinciales pour arriver à terme de ce processus.

**Points forts selon l'OCE :**

- participation active de l'entreprise KICO et des autorités provinciales pour le développement de communautés impactées.

**Points faibles selon les bénéficiaires :**

- Première expérience en matière dans le domaine des cahiers des charges de responsabilité sociétale des entreprises

**Points faibles selon OCE :**

- Rien à signaler

**Nombre des participants :**

Hommes : 43                      Femmes : 12                      Total : 55

<p><b>8. Réunion mensuelle de suivi des activités planifiées par le Secrétariat Général de l'OCE</b></p>	<p><b>Activité 25 du PO.</b></p>	<p><b>MP : 2.1, 2.2.</b></p>
<p>Période prévue : Mensuellement en 2022</p>	<p>Date de l'évènement :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le 19/09/2022</li> <li>- Le 17/10/2022</li> <li>- 12/12/2022</li> </ul>	
<p>Lieu de l'activité : Dans le bureau de l'OCE</p> <p><b>Cibles de l'activité : tous les membres de l'OCE pour l'Evaluation des activités réalisées et attendues en réalisation.</b></p>	<p><b>Animateurs / Principaux intervenants : le Secrétaire Général</b></p> <p><b>Membres du personnel OCE présents :</b></p> <p>Mr Martin Mpinda, Mr. Trésor Muganguzi, Mme Anne Marie Feza, Mme Olive, Mr Merveille Kongolo.</p>	
<p><b>Description de l'activité</b></p> <p>Il est prévu dans le Planning d'Operations (PO) des réunions mensuelles organisées par le secrétariat général afin de faire le suivi et évaluation des activités en cours et d'autres attendues s'elles convergent dans l'atteinte des objectifs du projet et si les résultats sont en terrain d'être atteints. Ainsi, plusieurs réunions ont été tenues au bureau de l'OCE sous le leadership du Secrétaire Général.</p> <p><b>Objectifs de l'activité</b></p>		

- Partager les résultats du travail et amendement avec les différents services étatiques dans le cadre des projets sur le cahier des charges avec l'Entreprise KICO ;
- Evaluer l'état d'avancement de la rédaction des articles en rapport avec des rubriques du magazine « Sisi na MAZINGIRA »
- Suivi et évaluation des responsabilités des tâches de chacun pendant la semaine ;
- Elaboration du protocole d'accord entre OCE et l'ONG NURU TUMAYINI ;

### Résultats de l'activité

- Les résultats et leurs amendements ont été partagés,
- Les responsabilités et les tâches de chaque agent de l'OCE sont suivies et évaluées
- L'état d'avancement de la rédaction des articles du magazine « sisi na MAZINGIRA » évolue normalement,
- Le protocole d'accord entre OCE et l'ONG NURU TUMAYINI est élaboré.

### Impacts/effets produits par l'activité (sociale, économique ou environnementale)

Les différentes réunions mensuelles tenues, situent l'avancement d'activités de l'OCE par rapport au planning opérationnel des activités et permettent de vérifier si les objectifs sont atteints ou en voie de progrès positif. Raison pour laquelle le secrétariat général y veille et programme mensuellement des réunions.

### Evaluation de l'activité

#### Points forts selon les bénéficiaires

- Les agents de l'OCE qui sont bénéficiaires de réunions mensuelles sont à jour par rapport aux activités prévues,
- Ces réunions régulières mensuelles permettent aux agents de l'OCE de bien évaluer les marqueurs de progrès du projet.

#### Points forts selon l'OCE

- Prenant ces réunions mensuelles comme un thermomètre de mesure des marqueurs de progrès rend l'OCE plus performant plus que jamais.

#### Points faibles selon les bénéficiaires

- Certains retards et quelques absences sont constatés chez les agents lors des réunions, ce qui ne devrait plus se répéter selon le Secrétaire Général.

#### Points faibles selon l'OCE

- Rien à signaler

### Nombre des participants

**Homme : 4    Femme : 3    Total : 7**

<b>9. Etude sur l'identification et l'analyse des besoins en formation des entrepreneurs agricoles</b>	<b>Activité</b> ....	<b>MP : 1.3 ; 1.4 ; 2.3 ; 2.5 ; 2.7</b>
Période prévue :	Date de l'évènement : de novembre 2022 à février 2023	



<p>Lieu de l'activité : Zones Minières du Haut-Katanga et du Lualaba</p> <p><b>Cibles de l'activité :</b> 1146 entrepreneurs Agricoles des communautés minières du Haut Katanga et de Lualaba</p>	<p><b>Principaux intervenants : le Secrétaire Général</b></p> <p><b>Membres du personnel OCE Concernés :</b></p> <p>Mr Martin Mpinda, Mr. Trésor Muganguzi, Mme Anne Marie Feza, Mr Cédric Ntemunyi, Mr Merveille Kongolo.</p>
<p><b>Description de l'activité</b></p> <p>La potentialité foncière et les énormes ressources en eau dont dispose le pays avec le bassin hydrographique du fleuve Congo permettent d'entretenir l'espoir d'une meilleure autosuffisance alimentaire réclamée avec constance par les populations Congolaises. Cependant, ce potentiel agricole reste largement inexploité. Sur ce, des faiblesses notoires se font voir en ce qui concerne la gouvernance du secteur suite au faible financement, à un taux d'entrepreneuriat très faible dans le secteur agricole, à l'absence des terres agricoles dû au boom miniers... Par ailleurs, la production locale est très faible menant les populations de la région à se ressourcer en Zambie.</p> <p>Quand bien même, les provinces du Haut Katanga et du Lualaba, disposent d'un grand potentiel pour ce qui concerne l'agriculture : le maïs, le manioc, le riz, d'une part et en concernant l'élevage des volailles et des chèvres, d'autres parts.... Ceci, constitue un atout majeur pour freiner la famine dans la région. Cependant, plusieurs limites se font voir en ce qui concerne les compétences et des initiatives d'entrepreneuriat dans le chef des leaders communautaires et des populations. Ainsi, la dépendance à la Zambie, demeure la monnaie courante.</p> <p>Eu égard à ce qui précède, pour atténuer les différents impacts et encourager l'auto-prise en charge locale dans le secteur agricole, la GIZ, à travers son projet de Développement économique Intégré du Secteur Minier, a initié une étude dont la gestion a été attribuée à l'OCE sur l'identification et l'analyse des besoins en formation des entrepreneurs agricoles des communautés minières des provinces du Haut-Katanga et du Lualaba.</p> <p><b>Objectifs de l'activité</b></p> <p>Cette étude a pour objectif d'identifier les distinctes formations clés susceptibles d'affermir les capacités des entrepreneurs agricoles organisés en entreprise et des startups privées (PME) ou individuel exerçant leurs activités au sein des communautés minières du Haut-Katanga et du Lualaba.</p> <p>Spécifiquement il s'agit de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifier des personnes physiques et PME exerçant une quelconque activité agricole (agriculture, élevage ou pêche) au sein des communautés minières cibles ;</li> <li>- Identifier les filières agricoles existantes au sein des communautés cibles et leur circuit de vente jusqu'au consommateur final (établir la structure des chaînes d'approvisionnement locales) ;</li> <li>- Identifier et analyser les principaux défis et besoins en formation des entrepreneurs agricoles (personne physique et PME) ;</li> <li>- Identifier et analyser les besoins des entreprises minières en termes de consommation des légumes, poissons, viandes, oeufs, etc. (produire une liste de leurs besoins en consommation agricole) ;</li> <li>- Recueillir les informations pertinentes sur les sources d'approvisionnement des entreprises minières, les quantités des produits agricoles achetés le jour/ le mois et les prix d'achat de ces derniers ;</li> </ul>	

- Identifier les entreprises minières qui sont prêtes à établir une relation d'affaire avec les entrepreneurs agricoles locaux ;
- Identifier les centres de formation agricoles existants au sein des communautés minières cibles en particulier et dans les provinces du Haut Katanga et du Lualaba en général ;
- Analyser le potentiel d'emplois que regorge la filière agricole (agriculture, élevage ou pêche).

### Résultats attendus et livrables

Les résultats attendus lors de cette étude se présentent de la manière suivante :

- La liste des entrepreneurs agricoles (personnes physique et PME) oeuvrant dans les communautés minières cibles ;
- La liste des centres de formation agricoles existantes dans le Haut Katanga & Lualaba et dans les zones cibles ;
- La chaîne d'approvisionnement des entreprises minières en termes de consommation agricole ;
- Le résultat de l'analyse des défis de l'entrepreneuriat agricole et des propositions concrètes pour y répondre ;
- L'analyse du potentiel d'emploi ;
- Des propositions concrètes sur la structuration d'un appui à l'entrepreneuriat agricole ;
- Des propositions concrètes sur des potentielles activités à mettre en œuvre par la GIZ dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole au sein des communautés minières cibles.

### Impacts/effets produits par l'étude (sociale, économique ou environnementale)

Cette étude va permettre de rendre disponible les entrepreneurs formés selon leurs difficultés et permettra de créer des chaînes des valeurs entraînant de création d'emplois dans la population.

### Evaluation de l'activité

#### Points forts selon les bénéficiaires

- L'étude étant à mi-parcours se déroule correctement et plusieurs bénéficiaires sont contents de ce qu'il ait un intérêt pour le travail agricole.

#### Points forts selon l'OCE

- L'OCE étant constitué d'une équipe multidisciplinaire, suit avec beaucoup d'intérêt l'évolution de travail.

#### Points faibles selon les bénéficiaires

Rien à signaler

#### Points faibles selon l'OCE

- Rien à signaler

### Nombre d'entrepreneurs concernés

**Homme : 625 Femme : 521 Total : 1146**

<b>10. Atelier d'échange et de validation du plan opérationnel du ProGerim exercice 2022 par les partenaires</b>	<b>Activité</b>	<b>MP : 2.1, 2.2.</b>
--	-----------------	-----------------------

Période prévue :	Date de l'évènement :  - Du 23 au 24 mars 2022 à Kolwezi - Du 30 au 31 mars 2022 à Lubumbashi
Lieu de l'activité : à Kolwezi et Lubumbashi  <b>Cibles de l'activité :</b> les animateurs des ETD, les représentants des CLD et les divisions de plan	<b>Animateurs / Principaux intervenants :</b> Mr Frank Iragi Conseil Technique GIZ ; Mr. <b>Malingi Edi-Mbel Guelord</b> , Chef de Bureau programmes et projets (Division Provinciale du Plan de Lualaba) ; Mr. <b>Jean-Claude Lweo</b> , Chef de Bureau de la Division Provincial de Plan du Haut-Katanga.  Consultant Modérateur : <b>le Secrétaire Général</b> de l'OCE  <b>Membres du personnel OCE présents :</b>  Mr Martin Mpinda, Mr. Trésor Muganguzi
<p><b>Description de l'activité</b></p> <p>Il est prévu dans le Planning d'Operations (PO) des réunions mensuelles organisées par le secrétariat général afin de faire le suivi et évaluation des activités en cours et d'autres attendues s'elles convergent dans l'atteinte des objectifs du projet et si les résultats sont en terrain d'être atteints. Ainsi, plusieurs réunions ont été tenues au bureau de l'OCE sous le leadership du Secrétaire Général.</p> <p><b>Objectifs de l'activité</b></p> <p>Les ateliers ont été organisés dans l'objectif de réunir les animateurs des ETD accompagnées dans par ProGerim, les représentants des CLD et les divisions de plan afin : (i) de renforcer leur compréhension commune sur la collaboration entre les différents services en vue d'améliorer d'avantage la qualité de leurs services ; et (ii) de consulter les partenaires en vue de la validation du plan opérationnel du ProGerim pour l'exercice 2022.</p> <p><b>Résultats de l'activité</b></p> <p>Les ateliers ont été organisés pour atteindre les résultats suivants : (i) la compréhension sur les rôles et missions de chaque service est assurée et les parties s'engagent à améliorer leur collaboration ; (ii) les activités du plan opérationnel du ProGerim sont adoptés et les parties prenantes se sont appropriées ; (iii) les participants ont pris connaissance et améliorent le TDR sur le développement du guide méthodologique de gestion budgétaire.</p> <p><b>Impacts/effets produits par l'activité (sociale, économique ou environnementale)</b></p> <p>Les parties prenantes comprennent l'importance d'une collaboration commune sur le progrès et l'amélioration des leurs réalisations et un engagement a été pris dans les chefs des représentants quant au respect de leurs collaborations.</p> <p><b>Evaluation de l'activité</b></p> <p><b>Points forts selon les bénéficiaires</b></p> <p><b>Points forts selon l'OCE</b></p> <p><b>Points faibles selon les bénéficiaires</b></p>	

- Rien à signaler

**Points faibles selon l'OCE**

- Rien à signaler

**Nombre des participants**

**Homme : Femme : Total : 15 à Kolwezi**

**Homme : Femme : Total : 15 à Lubumbashi**

**Conclusion et suggestion**

Pour ce qui concerne la mise en œuvre du projet sur la « contribution à l'équité écologique (EE) », le processus a beaucoup évolué (70%) et actuellement les activités sont orientées vers la rédaction des projets issus des besoins prioritaires des communautés. Il reste 30% des réunions indispensables à organiser et pour cela, un besoin urgent d'appui financier pour clôturer ce processus (rédaction et négociation ainsi que la signature du cahier des charges) est très indispensable.

Pour l'Observatoire Congolais de l'Environnement (OCE)

Martin MPINDA TUSHIMININE

Secrétaire Général

